## PLANILHA DE RISCOS – SAUDOX

N°	Descrição do Risco Probabilidade Impacto Severidade Ação Solução St					Status	
	<u> </u>	de Ocorrência	ітрасто	Severidade	Ação	, and the second	Status
1	Dificuldade em realizar reuniões presenciais.	Alta	Médio	Alta	Eliminar	Reuniões via Discord, Google Meet e comunicação via grupo do Telegram.	Fechado
2	Membro do grupo desistir da disciplina	Baixa	Alto	Média	Aceitar	Realocar a divisão de tarefas	Aberto
3	Necessidade do uso de tecnologia nova	Alta	Alto	Alta	Aceitar	Planejar desenvolvimento aliado ao estudo	Em Andamento
4	Escolha inadequada do servidor	Baixa	Médio	Baixa	Mitigar	Utilizar uma comparação de alternativas de critérios e pesos para escolha do servidor	Aberto
5	Testes do sistema não serem efetivos	Média	Alto	Alta	Mitigar	Criar e seguir planejamento detalhado dos testes	Em Andamento
6	Definição inadequada de funções e responsabilidades	Baixa	Alto	Média	Mitigar	Gerar e procurar seguir matriz de competências	Em Andamento
7	Projeto extenso/complexo	Média	Médio	Média	Mitigar	Dividir em subprojetos menores, resolver e combinar as soluções em uma solução para o problema original	Fechado
8	Gerente de projetos inexperiente/sem habilidades necessárias	Baixa	Médio	Baixa	Mitigar	Selecionar entre os membros, um gerente com habilidades de: organização; liderança; comunicação; objetividade	Aberto
9	Conflito e falta de cooperação entre os membros da equipe	Baixa	Alto	Média	Mitigar	Comunicação eficiente; não adiamento de problemas; busca de um denominador comum	Aberto
10	Falta de compromisso da equipe de desenvolvimento	Baixa	Alto	Média	Mitigar	Buscar aumentar o interesse, comprometimento e o empenho do membros através de: metas claras e desafiadoras; reconhecimento; estabelecer confiança na equipe, estimulando-a, orientando-a para a execução de um trabalho factivel	Aberto
11	Especificações de requisitos/objetivos mal definidas	Baixa	Alto	Média	Mitigar	Descoberta dos requisitos; Análise dos requisitos identificados com refinamento e detalhamento dos mesmos; Modelagem e Validação dos requisitos verificando sua consistência; Acompanhamento dos requisitos	Aberto
12	Mudanças nos requisitos/objetivos	Média	Alto	Alta	Mitigar	Buscar gerenciar as mudanças que podem representar um fator de sucesso do projeto,atendendo as necessidades do cliente.	Aberto
13	Falta de envolvimento/apoio adequado do cliente	Baixa	Alto	Média	Mitigar	Definir estratégia para manutenção do engajamento do cliente	Aberto
14	Falha em gerenciar expectativas do usuário final	Baixa	Médio	Baixa	Mitigar	Buscar gerenciar as expectativas dos stakeholders, para que eles continuem apoiando, para que essas pessoas declarem o projeto como bem-sucedido ou não.	Aberto
15	Cliente solicitar novas funcionalidades	Média	Alto	Alta	Mitigar	Buscar definir escopo de forma detalhada, uma vez aprovada, fazer alterações/melhorias a posteriori	Aberto

Tabela de severidade

Tabela de Severidade											
Impacto											
P r o		Baixo	Médio	Alto							
r o b a b i	Baixa	Baixa	Baixa	Média							
l i d	Média	Baixa	Média	Alta							
a d e	Alta	Média	Alta	Alta							